

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

กิจกรรม: แรลลี่ท่องเที่ยว ๒ สัปดาห์ จังหวัดพังงา

(จ้างเหมา/งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท)

รายการ	วัน / เดือน / ปี	ระยะเวลาโดยประมาณ	หมายเหตุ
๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการ	๒๑ ม.ค.๖๒	๑ วัน	
๒. จัดประชุมคณะกรรมการ TOR -ราคาากลาง	๒๓ ม.ค.๖๒	๑ วัน	
๓. รายงานขอจ้างดำเนินโครงการ	๒๕ ม.ค.๖๒	๑ วัน	
๔. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง/ลงนามหนังสือเชิญบริษัท มาทำสัญญา	๒๕ ม.ค.๖๒	๑ วัน	
๕. แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง	๔ ก.พ.๖๒	๑ วัน	
๖. ลงนามในสัญญา	๔ ก.พ.๖๒	๑ วัน	
๖. บริหารสัญญา/ส่งมอบงาน	๔ ก.พ.๖๒-๑๒ มี.ค.๖๒	๓๖ วัน	
๗. ตรวจสอบ/เบิก-จ่าย	๑ มี.ค.๖๒ - ๘ มี.ค.๖๒	๘ วัน	

หมายเหตุ - ได้รับหนังสือมอบหมายให้ดำเนินโครงการฯ วันพุธ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑. เป็นโครงการร่วมระหว่าง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา และสำนักงานจังหวัดพังงา
๒. สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิก-จ่ายภายในงบประมาณ